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_Elbphilharmonie

100 Millionen
790 Millionen

Baukosten

_Allianz Arena
340 Millionen

_Stuttgart 21
2,5 Milliarden
6,5 Milliarden
9,0 Milliarden
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Baugenehmigungen fiir Wohnungen in NRW
Zahl der Wohnungen in neu errichteten Wohngebauden nach Gebaudeart

Wohnungen insgesamt

Baukosten in Ein- und Zweifamilienhdusern

in Mehrfamilienhausern (einschl. Wohnheimen)

66 555 61 849
60 911
18 661 16 880 .
17 422 Ruckgang um
35,1 % seit 2022
45 630 (gem. statistischem Bundesamt)
16 823
vI7ITII77777,
35048 35113 /' 8 696 /
i
126 870 /
23 280 % !
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
* vorlaufige Ergebnisse Grafik: ITNRW
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Vergleich der Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohnungsbau

Baukosten
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~-Baugenehmigungen (BG)
= Bauferigstellungen (BF)

M Realisierungsquole =
BF/BG des Vonahres

(in%)

P = Prognose

1980 1985

1990 1995 2000 2005 201 0 201 6

‘) bis 20035 incl. Berlin-West, (P) = Prognose

Team Weischer

Quelle: isoplan-Baudatenbank ibis (c), www.isoplan.de
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Kosten Im Bauwesen
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Kostengruppen nach DIN 276

100 - Grundstick

200 — Vorbereitende MalRnahmen

Baukosten

300 - Bauwerk - Baukonstruktionen

Bauwerkskosten

400 - Bauwerk - Technische Anlagen

500 - AulRenanlagen und Freiflachen

600 - Ausstattung und Kunstwerke Baukosten

700 - Baunebenkosten

800 - Finanzierung Projektkosten

Team Weischer
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Kosten bei konventioneller

Lebenszykluskosten Planung

Kumulierte Kosten

nach Ablauf des
Lebenszyklus

Beeinflussbarkeit
der:Kosten

Y
potentielle Einsparung

Kosten bei lebenszyklus-
optimierter Planung
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Nutzung ' Abbruch  Zeit

Konzept! Planung! Erstellung

Planungskosten Baukosten Nutzungskosten Ruckbaukosten

Team Weischer
Lebenszykluskosten
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A

KOSTEN
1

Kostenverlauf

Baunutzungskosten

<—— Herstellkosten

Planungskosten

Verlauf der
Kostenbeeinflussbarkeit

|
|
T e T LT s : B> ZEIT
LPILPILPILPILPILPILP,
1 PR A e ket N R ey A
PLANUNG | AUSFUHRUNG | NUTZUNG
> Planungskosten | > Planungs- | = Nutzungskosten
| & Baukosten

LP 8 LP9

KOSTENERMITTLUNGEN:
1_ Kostenrahmen
2_Kostenschatzung

3_ Kostenberechnung

4 Gewerkebudgets

5_ Kostenanschlag

6_ Kostenfeststellung

msSa
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B DIN 276 — Definition
[_] HOAI - Grundleistung
Baukosten (7,5-11,0) Honorarbewertung von 100%
nach Werner/Siegburg 2013

-
b - - -

(0,8-1,0) 8 Kostenfeststellung

(0,3-0,4) | Angebote

(3,3-4,6) { Bepreiste LV's

GESKAVI]  Kostenberechnung

(WRPYB] Kostenschatzung

-
b ————— -

LP1

LP2iLP3; LP5 LP7 LP8
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Planungs- und Bauende Planungs- und Bauende
100% A 100% A
Kostenfeststellung ———p» @ 97 % | Kostenfeststellung ——p»> ¢ 97 % |
Kostenanschlag ———p» Kostenanschlag —————p —— e |
66 % 3 : ; : 66 %
62% | : : 62% |
52% | P ; 52 %
27% | f 27% |
Kostenberechnung — Kostenberechnung ——+————+—p peesbescnnes —
21 % : : § 21 %
Kostenschatziing » ° ° ° ° Kostenschatzung > S = -
xX X S N 10 % = x R 10 %
) o 0 o =} g o
x X - ™ (2] ¥ ™
L * + + ! +
Kostenrahmen — p» 3% Kostenrahmen ————p» 3% y
Planungsbeginn Planungsbeginn
- Nach derzeitigem Stand erreichbar H%N
< Altbau, guter Zustand »
I:l Derzeit rechtlich tolerierbarer Rahmen ’ Altbau, mittlerer Zustand .

Fir den Kostenrahmen gibt es derzeit noch keinen kommentierten Altbau, schlechter Zustand

technischen Stand sowie rechtlichen, tolerierbaren Rahmen.

A
), 4

Team Weischer
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Regionalfaktoren 2024 fiir Deutschland und Europa

BKI

Regionalfaktor

Team Weischer BKI
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Datei  Kostenplen Stammdsten Ansicht  Hille

D p D 6:2018
” = ~ 5 oy Beachankd .
Offnen Kostengruppen ODC 3B aW & g | Leistung ©)
Kostenstand (BPf)
Mehrwertsteuer Gesamthosten ) 300: Bauwerk - Bauk... ) ) } s Adial v s~
Regionalfsitor Status  Bezeichrung Menge Einkeit KKW [€] Kosten [€] % an 300+400 I
Zusatzlicher Faktor - IR B Gesamtkosten 0,00 BGF 0.00 415.679.00 0,00 %
B KI G - ’ 100 " Grundstuck 4.100,00 GF 0.00 0.00 0,00 %
v 7200 1< Vorbereitende Mafinahmen 4.100,00 GF 3883 159.203,00 0,00 %
Gebiudearten nach 8K < 2300 T B e, Aot 1.628,63 0.00
b Projeitbeschreibung ’ 3 B Baugrube / Erdbau 0,00
N 27T
¥~ Mengen D ’ 320 B Grindung Unterbau 000 m* 0,00
[’ t 2
S ft : E’"’”":‘""W » 330 W AuBenwsnde/Vertikale Baukonstruktionen 000 m 000
t Kost :
ortware N » 340 B Innerwande/Verticale Baukonstruktionen, i 000 m 0,00
»  Export Leistungsbereiche ~
’ 350 B Decken/Morzontale Baukonstrukbonen 000 m* 0,00
»  Export Positionen = - D 0
’ 360 dacher 0,00
b Export Kostenplan 60 ache 00 m 0,00
’ 370 | Infrastricturaniagen 0,00 0,00
Drucken
Speichern unter_ ’ 380 B Baukonstruktive Einbauten 000 BGF 0,00
’ 390 -4 Sonstige MaBnshmen Kir Bsukonstruktionen 000 BGF 0,00 0,00
rweiteru hritte v -
BT /0 n ek Techmicie Anagen 000 sor w79 00 000
P Leistungsbereche (Budgetierung) v & 500 | Aulenanlagen und Freiflschen 2.900,00 AF 88,44 256.476,00 0,00 %
Rundung ' #7600 B Ausstattung und Kunstwerke 0,00 BGF 78,74 0,00 0,00 %
hi b
i‘““ bge "’"E"“ ugabe) Kostenstand: 3. Quartal 2020 (115,1) brutta (19,00 %) | KKW Bauwerk (300+400): 209242 €/m’BGF 000 €
asterkostenplan

Kostenplarwerglexh

Rechenblatt for Kostengruppe a R
Ale - ks F (8] | objemtinformat O
Von 115461 2 (| Objektbeschrelbung | & g Kostengrupy ]
¥ IFC Reader
T Mittel 146327 | 5100-0123 Sporthalle (Zweifeldhalle)
. et Offnen
Bis 194492 1 ~
IFC Datei anzeigen | Bilder, Zeicheungen, Details Obyektbeschreibung / Energe
Status | Objekt-Nr. e GF| Kostenkennwert 'Diagra C
|FC Detei schieBen Statu bjekt-N: Bezeichnung B ostenkennwert | Disgramm !
v 51000123 Sporthalle Zweifeidhalie) 188400 138572 .F 1 Nutzung v
V) |S1000121 Sporthale Zweicahate. 7 emrs I
— = Sporthalle (Zweifeldhalle) mit 194 Sitzplatzen und zwes
Bildkommentar 24 0 Sporthalie (Zweifeidhalie) 81964 7 | l barierefrewen Steliplitzen
v Bspl. Kostangline v ethalie (Drefeidhalie) 1.245,70 2 [l 1 Erdgeschoss
¢
Beispiel Sporthalle v 5100-0116 rthalie (Dreteidhalie) 1.684,95 |
: ~ Sporthalle, Gerateriume, Foy ch
KB Freianlage VO1 v 5100-0113 ethale (Zweifeldhalie 2 2.856,27 2 l | Umideid anitarrdume, Technikraum, barrierefreie
Musterkosten Baro v 51000111  Sporthalle (Dresfeidhalie) 2 132737 2 ] l Stellplstze (251)
Hille v 51000109 Sporthalie (Zweifeidhale.. 3 153192 I 1 Obergeschoss
Erste Schritte v Sporthalie (Zweifeidhalie) 1.02407 ) | Srapiitze in drei Reihen (15451)
Handbuch v orthalie (Zweifeichale.. 103825 * 1 |
Amwendungsbeispiel v halie (Zweifeidhatie) 145317 2 | Nutzeinheiten »
b Videos g
v rthalle (Dre e 161674 1 '
» - Link 2u Seminare e eeet] — ' Grundstick >
v 5100-0096 51 1.02491 * ! l 1.857.662,12
v 5100-0095 Sporthalie (Zweifelidhalie) 249,00 1.503,70 0 308107747 " Markt >
Deutschiand: 1,000 Anzahl Objekte: 26 ‘ © Troman Schingel Baukonstruktion v !
BXI Kostenplaner

Team Weischer
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