BA.M6.6 Baumanagement
SoSe 2024

Ubungen

_Ubungen werden in Form von Referaten vorgestellt

und dann von jeder Gruppe auf das eigene Projekt angewendet

> leider nur 7 Tage Bearbeitungszeit
_Korrektur 1x pro Ubungsblock (max. 15 min.)

> kleine Korrektur-Fenster zwingen zur

Vorbereitung in Form von expliziten Fragen

_Zwischen-Abgaben per Mail (bis 12:00)

_End-Abgabe aller Ubungen als Ordner in Papierform (bis 05.07.)

Team Weischer

msSa

munster school
of architecture

Ubung1

Korrektur 17.05. / Abgabe 24.05. (12:00)

Projekthandbuch
Berechnungen Din 277
Kosten DIN 276/ 1. Ebene
Generalterminplan
Baubeschreibung
Turlisten / Fensterlisten
Raumbdcher

Ubung 2

Korrektur 24.05. / Abgabe 31.05. (12:00)

Planlisten

Kosten DIN 276/ 2. Ebene
Projektbeteiligte / Organigramm
Bauantragsunterlagen
Bauzeitenplan 1

Ubung 3

Korrektur 21.06. / Abgabe 28.06. (12:00)

Projektstrukturplan
Planung der Planung
Kosten DIN 276 / 3. Ebene
Bauzeitenplan 2
Architektenvertrag

Ubung 4

Korrektur 28.06. / Abgabe 05.07. (12:00)

Ausschreibungsunterlagen (Erdarbeiten, Rohbau, Dach, Fassade)
Preisspiegel fir 1 Gewerk

Architektenschlussrechnung

Detailterminplan

Kostenverfolgung




